PRÉPARATION CERTIFICATION PSM I

Séance 8

Scrum appliqué à un contexte IA / Cybersécurité

Licence 3 — Intelligence Artificielle & Cybersécurité · Module Scrum (20h)

Objectifs de la séance



Voir un cycle Scrum complet appliqué de bout en bout sur un cas concret



Vérifier que votre dossier fil rouge est complet et cohérent



Préparer une soutenance orale claire et bien répartie entre les rôles



Repérer les pièges les plus fréquents observés en soutenance



Finaliser le livrable le plus important de votre fil rouge (20 % de la note)

Rappel express — tout le framework



L'empirisme (S1) : transparence, inspection, adaptation, et les 5 valeurs Scrum



La Scrum Team (S3) : Product Owner, Scrum Master, Developers, sans hiérarchie



Le Sprint, le Planning, le Daily, le Review et la Retrospective (S4-S5)



3 artefacts et leurs engagements (S6) : Backlogs, Increment, Goals, DoD



Estimation et priorisation (S7) : story points, vélocité, MoSCoW, Valeur/Effort



Une séance différente : l'atelier intégrateur

1. Peu de nouvelle théorie : l'objectif est d'appliquer et de consolider
2. Vous travaillez majoritairement en autonomie, en groupe, avec accompagnement
3. Le livrable produit ici pèse 20 % de votre note — le plus important du fil rouge

Étude de cas complète : « SentinelAI »

Un exemple fictif complet, pour voir tout le cycle Scrum s'enchaîner sur un seul produit.



SentinelAI

Assistant IA de triage des alertes pour un SOC (Security Operations Center)

Product Goal : « Réduire de 50 % le temps moyen de triage des alertes de sécurité d'ici 6 mois. »

Équipe : 1 Product Owner (ex-analyste SOC), 1 Scrum Master, 4 Developers (2 data scientists, 2 back-end).

SentinelAI — Product Backlog priorisé

Must	Classer automatiquement les alertes par niveau de criticité	**8**
Must	Afficher un tableau de bord temps réel pour les analystes	**5**
Should	Suggérer une action de remédiation pour chaque alerte	**13**
Could	Historique des décisions des analystes pour ré-entraîner le modèle	**5**

Priorisé en MoSCoW, estimé en story points — les deux techniques de la Séance 7 combinées.

SentinelAI — Sprint Planning (Sprint 1)



Sprint Goal : « Permettre à un analyste de voir ses 3 alertes les plus critiques du jour. »

Sprint Backlog sélectionné (13 points, vélocité estimée à 15) :

- Classer automatiquement les alertes par niveau de criticité (8 pts)
- Afficher un tableau de bord temps réel pour les analystes (5 pts)

La vélocité (Séance 7) guide directement le choix du volume de travail sélectionné.

SentinelAI — Increment & Definition of Done

Increment livré

Un tableau de bord fonctionnel classant automatiquement 500 alertes tests par criticité, utilisable par un analyste réel.

Definition of Done respectée

- Code revu par un pair
- Tests unitaires ≥ 80 %
- Modèle validé sur données de test
- Scan de sécurité sans faille critique

SentinelAI — Sprint Review & Retrospective



Sprint Review

Les analystes SOC testent le tableau de bord en direct : ils demandent un filtre par type d'attaque. Ajouté au Product Backlog.



Sprint Retrospective

Constat : les 2 data scientists se sont bloqués sur le même fichier. Action retenue : mieux découper les tâches au Sprint 2.

SentinelAI : ce que Scrum a changé

En 1 Sprint, l'équipe a un retour réel d'analystes SOC — impossible avec un cycle en cascade de 6 mois (Séance 1).

- Transparence : le tableau de bord montre exactement ce qui fonctionne ou non
- Inspection : chaque Sprint révèle un nouvel apprentissage (le filtre manquant, la surcharge de travail)
- Adaptation : le Product Backlog et l'organisation de l'équipe s'ajustent immédiatement

Checklist du dossier final

Tout ce que vous avez déjà produit depuis la Séance 2 — il s'agit de compiler, pas de repartir de zéro.

S2	Product Vision Pitch : produit, personas, argumentaire agile
S3	Rôles attribués : Product Owner, Scrum Master, Developers
S4	Sprint Goal, Sprint Backlog et Daily Scrum fictifs
S5	Increment présenté, feedback de Review, Retrospective écrite
S6	Les 3 artefacts rédigés + Definition of Done complète
S7	Backlog estimé et priorisé, vélocité projetée

Structure recommandée de la soutenance (10 min)

2 min	Vision produit et Product Goal
2 min	Product Backlog priorisé et estimé
3 min	Simulation Planning → Daily → Review → Retro
2 min	Ce que Scrum a changé par rapport à un cycle classique
1 min	Questions du jury

Qui présente quoi ?



Product Owner

Vision, Product Goal, priorisation du backlog



Scrum Master

Déroulé des événements, Retrospective, ce que Scrum a changé



Developers

Sprint Backlog, Increment, estimation, Definition of Done

Grille d'évaluation de la soutenance

Cohérence et complétude du dossier	**30 %**
Bonne utilisation du vocabulaire Scrum précis	**25 %**
Clarté de la simulation du cycle complet	**25 %**
Respect du temps et répartition équilibrée	**20 %**

Ce livrable représente 20 % de la note totale du fil rouge.

Pièges à éviter en soutenance

- Confondre les rôles à l'oral (« notre chef de projet » au lieu de Product Owner)
- Présenter un Sprint Goal qui est en réalité une liste de tâches
- Oublier de mentionner la Definition of Done ou l'estimation
- Un seul membre du groupe qui monopolise la parole

Auto-évaluation avant de passer

Cochez mentalement chaque point avant de lever la main pour passer.

- [ ] Notre Product Goal tient en une phrase claire
- [ ] Chaque membre sait exactement ce qu'il va dire et pendant combien de temps
- [ ] Nous avons un exemple concret d'Increment et de Definition of Done
- [ ] Nous pouvons expliquer notre vélocité et notre priorisation en 30 secondes
- [ ] Nous savons dire, en une phrase, ce que Scrum a changé pour notre projet



Atelier principal (40 min)

En groupe, finalisez votre dossier fil rouge :

1. Compilez tous vos livrables (S2 à S7) en un dossier unique et cohérent
2. Répartissez les 10 minutes de soutenance entre les 3 rôles
3. Répétez au moins une fois à voix haute, chronomètre en main
4. Préparez une réponse à la question : « qu'est-ce que Scrum a changé pour vous ? »

L'enseignant passe dans les groupes pour répondre aux questions.

Logistique des soutenances

Quelques groupes volontaires passent aujourd'hui, en fin de séance

Les autres groupes passeront en début de Séance 9

Les camarades qui écoutent notent une question à poser à la fin

Le temps est chronométré strictement : 10 minutes, pas plus

Quiz transversal — toutes séances

À l'oral : une main levée pour "Vrai", aucune main pour "Faux".

Le Product Owner peut annuler un Sprint si le Sprint Goal devient obsolète.



VRAI

La Definition of Done peut être différente pour chaque item du Sprint.



FAUX

La vélocité d'une équipe se compare valablement à celle d'une autre équipe.



FAUX

Le Sprint Review permet d'ajuster le Product Backlog.



VRAI

Le framework Scrum, en un seul écran



1 équipe

PO, SM, Developers — sans hiérarchie



5 événements

Sprint, Planning, Daily, Review, Retro



3 artefacts

Backlogs, Increment + leurs engagements

Le tout porté par l'empirisme (transparence, inspection, adaptation) et les 5 valeurs Scrum.

Synthèse de la séance



Un cycle Scrum complet s'enchaîne naturellement, de la vision à la Retrospective



Votre dossier fil rouge compile 6 séances de travail — pas un nouveau départ



Une bonne soutenance répartit clairement le temps entre les 3 rôles



Ce livrable représente 20 % de votre note — le plus important du fil rouge



Vous êtes prêts à consolider vos révisions pour l'examen PSM I

Avant la Séance 9

1. Terminer les soutenances non passées en tout début de Séance 9
2. Relire l'intégralité du Scrum Guide une dernière fois avant les révisions
3. Refaire le Scrum Open Assessment (scrum.org) et noter vos points faibles