Travail de groupe — Product Vision Pitch

Fil rouge du module Scrum · feuille de route complète (Séances 2 à 8)

Contexte

Par groupes de 3, vous allez concevoir **un produit IA / cybersécurité fictif mais réaliste et actuel**, que vous développerez « sur le papier » en Scrum tout au long du module. Ce travail sera enrichi séance après séance (Product Backlog, simulation de Sprint, Sprint Review...) et constitue le fil conducteur de votre préparation à la certification PSM I.

Sujets proposés

Choisissez un sujet ci-dessous, ou proposez le vôtre (validation par l'enseignant avant la Séance 2).

1	**Copilote IA pour analyste SOC** Triage et priorisation automatique des alertes de sécurité pour réduire la fatigue d'alerte des analystes.
2	**Détecteur de deepfakes en visioconférence** Alerte en temps réel pendant un appel d'entreprise en cas de visage ou de voix suspects de synthèse.
3	**Assistant anti-phishing temps réel** Analyse des emails et SMS avant que l'utilisateur ne clique sur un lien malveillant.
4	**IDS nouvelle génération** Détection d'anomalies réseau par apprentissage automatique, au-delà des signatures classiques.
5	**Plateforme de red-teaming assisté par IA générative** Génération de scénarios d'attaque réalistes pour tester la résistance d'une infrastructure.
6	**Simulateur de phishing gamifié** Sensibilisation des employés pilotée par IA, avec scoring et parcours personnalisés.

Livrable attendu pour la Séance 2

Ce projet est un **fil rouge** : chaque séance suivante amène un nouveau livrable qui s'appuie sur le précédent. La feuille de route complète (pages suivantes) vous indique, séance après séance, exactement ce que vous devez rendre, sous quel format, et son poids dans la note finale.

Feuille de route complète du fil rouge

Ce que votre groupe doit rendre, séance après séance

Les Séances 1, 9 et 10 ne comportent pas de livrable de groupe : elles sont dédiées à l'apprentissage du framework et à la préparation individuelle à l'examen PSM I. Le fil rouge est noté sur les 7 livrables ci-dessous, qui constituent **100 % de la note de projet**.

Séance	Thème du cours	Livrable à rendre	Échéance	Poids
Séance 2	Le framework Scrum — vue d'ensemble	Product Vision Pitch (produit, personas, features, argumentaire agile)	Avant S2	**10 %**
Séance 3	La Scrum Team	Product Backlog v1 (≥ 8 User Stories) + rôles PO/SM/Developers	Avant S3	**15 %**
Séance 4	Sprint, Planning, Daily Scrum	Simulation de Sprint Planning + Daily Scrum fictifs	Avant S4	**15 %**
Séance 5	Sprint Review & Retrospective	Présentation de l'Increment + Retrospective écrite	Pendant S5	**15 %**
Séance 6	Les artefacts & engagements	Les 3 artefacts rédigés + Definition of Done complète	Avant S6	**10 %**
Séance 7	Estimation & priorisation	Backlog estimé (points), priorisé, vélocité projetée	Avant S7	**15 %**
Séance 8	Scrum appliqué IA / Cybersécurité	Dossier final complet + soutenance orale (10 min)	Pendant S8	**20 %**

Détail de chaque livrable dans les pages suivantes — reportez-vous à la séance correspondante.

Détail des livrables

Une fiche par séance — à relire avant chaque échéance

SÉANCE 2 *Product Vision Pitch*

- Nom du produit et pitch en une phrase
- Le problème résolu, et **pourquoi une approche empirique (Scrum) convient mieux qu'un cycle en cascade** pour ce projet précis (lien direct avec la Séance 1)
- 2 à 3 personas utilisateurs cibles
- 4 à 5 fonctionnalités clés imaginées
- Une ébauche de Product Goal (une phrase)

FORMAT	1 page recto ou 3-5 slides + pitch oral de 3 min	ÉCHÉANCE	Avant la Séance 2	POIDS	10 %

SÉANCE 3 *Product Backlog v1 & rôles*

- Attribution des rôles Product Owner / Scrum Master / Developers au sein du groupe
- Product Backlog d'au moins 8 User Stories au format « En tant que… je veux… afin de… »
- Product Goal reformulé en une phrase claire
- Backlog ordonné par valeur métier (ordre simple, pas encore de points à ce stade)

FORMAT	Tableau (Word, Excel ou Google Sheets)	ÉCHÉANCE	Avant la Séance 3	POIDS	15 %

SÉANCE 4 *Simulation de Sprint Planning*

- Definition of Ready appliquée aux 5 premières User Stories (critères d'acceptation rédigés)
- Sprint Goal du « Sprint 1 » + Sprint Backlog (3 à 5 User Stories sélectionnées)
- Découpage d'au moins une User Story en tâches concrètes
- Un exemple fictif de 3 Daily Scrum (fait hier / aujourd'hui / blocages, pour chaque Developer)

FORMAT	Document ou slides, présenté 2 min en ouverture	ÉCHÉANCE	Avant la Séance 4	POIDS	15 %

SÉANCE 5 *Sprint Review & Retrospective*

- Présentation de l'Increment fictif du Sprint 1 (description ou maquette simple des fonctionnalités)
- Compte-rendu de Sprint Review : feedback imaginé de 2 à 3 parties prenantes
- Sprint Retrospective écrite : 3 constats (Start / Stop / Continue) + 2 actions concrètes pour le Sprint 2

FORMAT	ÉCHÉANCE	POIDS
Présentation orale de 5 min + document d'1 page	Pendant la Séance 5	15 %

SÉANCE 6 *Artefacts & Definition of Done*

- Rédaction propre et à jour des 3 artefacts : Product Backlog, Sprint Backlog du Sprint 1, Increment
- Definition of Done complète : 5 à 8 critères vérifiables et spécifiques à votre produit

FORMAT	ÉCHÉANCE	POIDS
Document de synthèse (1 à 2 pages)	Avant la Séance 6	10 %

SÉANCE 7 *Estimation & priorisation*

- Estimation de tout le backlog par Planning Poker (story points, suite de Fibonacci)
- Priorisation via MoSCoW ou une matrice Valeur / Effort
- Calcul d'une vélocité hypothétique de l'équipe et projection du nombre de Sprints pour livrer un MVP

FORMAT	ÉCHÉANCE	POIDS
Tableau + graphique simple (vélocité prévisionnelle)	Avant la Séance 7	15 %

SÉANCE 8 *Dossier final & soutenance*

- Compilation de tous les artefacts et décisions des séances précédentes en un dossier unique et cohérent
- Soutenance orale de 10 minutes simulant un cycle Scrum complet : mini Planning → Daily → Review → Retro
- Prise de recul finale : ce que Scrum a changé par rapport à une approche classique sur ce projet

FORMAT	ÉCHÉANCE	POIDS
Dossier PDF + soutenance orale (10 min)	Pendant la Séance 8	20 %

Séances 9 et 10 : pas de livrable de groupe — préparation individuelle et examen blanc PSM I. Le vocabulaire construit tout au long du fil rouge sert directement de support de révision.

Notation & consignes pratiques

À lire avant le premier dépôt

Récapitulatif de la note de projet

Livrable	Séance	Poids
Product Vision Pitch	S2	**10 %**
Product Backlog v1 & rôles	S3	**15 %**
Simulation de Sprint Planning	S4	**15 %**
Sprint Review & Retrospective	S5	**15 %**
Artefacts & Definition of Done	S6	**10 %**
Estimation & priorisation	S7	**15 %**
Dossier final & soutenance	S8	**20 %**
Total		**100 %**

Consignes pratiques communes

- Même groupe de 3 étudiants et même sujet du début à la fin du module
- Chaque livrable est déposé sur l'espace de cours dédié, au format PDF, nommé **Groupe[N]_Séance[X]_NomProduit.pdf**
- Un retard non justifié entraîne une pénalité de 10 % par jour sur le livrable concerné
- Les livrables présentés à l'oral (S2, S5, S8) sont notés sur le fond ET sur le respect du temps imparti
- En cas d'absence d'un membre le jour d'un oral, le groupe présente à effectif réduit — la note reste collective

Ce fil rouge vous permet d'utiliser le vocabulaire Scrum en situation tout au long du module — un atout direct pour la préparation à l'examen PSM I.